## Gráfico de Gantt de acompanhamento de datas

anhar a data de hoje? Sim

Marcos Tarefas

Nº	Posição	data	Marco
1	3	21/12/2020	Início do Projeto
2	1	30/12/2020	Recesso
3	3	05/02/2021	Primeira Entrega
4	1	12/02/2021	Carnaval
5	3	15/03/2021	Segunda Entrega
6	1	16/03/2021	Período de apresentação do projeto

lō	Data de início	Data de término	Tarefa	Duração em
1	20/12/2020	27/12/2020	Entrega da especificação inicial do projeto	8
2	30/12/2020	09/01/2021	Recesso de fim de ano	11
3	30/12/2020	30/12/2020	Encontro com professor	1
4	10/01/2021	15/01/2021	Atividade Design	6
5	11/01/2021	16/01/2021	Atividade Implementação das interfaces	6
6	09/01/2021	09/01/2021	Encontro com professor	1
7	14/01/2021	29/01/2021	Atividade Implementação das interfaces	16
8	25/01/2021	29/01/2021	Atividade Imlementação do banco de dados	5
9	20/01/2021	20/01/2021	Encontro com professor	1
10	29/01/2021	05/02/2021	Atividade Implementação dos scripts PHP	8
11	26/01/2021	29/01/2021	Atividade Implementação de conexão BD com o PHP	4
12	27/01/2021	01/02/2021	Atividade Implementação de conexão BD com o PHP	6
13	01/02/2021	05/02/2021	Atividade Implementação envio de dados para o BD e realização consulta	5
14	29/01/2021	29/01/2021	Encontro com professor	1
15	04/02/2021	05/02/2021	Atividade de revisão das implementações	2
16	04/02/2021	04/02/2021	Atividade de Preparação para primeira entrega	1
17	05/02/2021	05/02/2021	Primeira Entrega	1
18	05/02/2021	09/02/2021	Atividade Design	5
19	08/02/2021	10/02/2021	Atividade Implementação de interfaces	3
20	10/02/2021	12/02/2021	Atividade Implementação dos scripts PHP	3
21	12/02/2021	17/02/2021	Recesso Carnaval	6
22	13/02/2021	13/02/2021	Encontro com professor	1
23	18/02/2021	01/03/2021	Atividade Implementação funcionalidades	12
24	18/02/2021	23/02/2021	Atividade Implementação funcionalidades	6
25	19/02/2021	24/02/2021	Atividade Implementação envio para o banco de dados	6
26	24/02/2021	24/02/2021	Encontro com professor	1
27	01/03/2021	05/03/2021	Atividade Implementação de consultas no BD	5
28	01/03/2021	09/03/2021	Atividade Implementação	9
29	09/03/2021	14/03/2021	Atividade de revisão das implementações realizadas	6
30	06/03/2021	06/03/2021	Encontro com professor	1
31	14/03/2021	15/03/2021	Preparação para entrega final	2
32	15/03/2021	17/03/2021	Preparação de material da apresentação do projeto	3
33	15/03/2021	15/03/2021	Segunda Entrega	1
34	16/03/2021	19/03/2021	Período de apresentação dos projetos	4